
Kommissorie 

Naturgenopretning af Hjarbæk Fjord –  
Fase 1 
 

Formål 
På baggrund af bl.a. Limfjordsrådets Masterplan for Limfjorden og udkast til tredje generation af den 
statslige vandområdeplan for Limfjorden skal naturgenopretnings- og indsatsmuligheder for Hjarbæk Fjord 
undersøges og belyses.  

Undersøgelsen skal ses som Fase 1 i en samlet indsats hvor Fase 2 omfatter igangsættelse og realisering af 
konkrete projekter.  

Undersøgelsen skal:  

• Skabe grundlag for en bredt forankret lokal og kommunal indsats for en bedre natur- og 
miljøtilstand i Hjarbæk Fjord 

• Skabe grundlag for en mere lokal forankring, implementering og prioritering af virkemidler ved 
realiseringen af den statslige vandområdeplan for Hjarbæk Fjord  

• Medvirke til regionalt og nationalt at løfte bevidstheden om Hjarbæk Fjord som et vigtigt og 
attraktivt naturområde i Limfjorden. 
 

Opgaver i Fase 1.  
Tids- og aktivitetsplan 
A. Analyse, 2022 
Analysen baseres som udgangspunkt på eksisterende viden og data, dog kan mindre nye udredninger og 
datasammenstillinger gennemføres som en del af analysen. Analysen skal som minimum omfatte: 

1. Gennemgang og analyse af eksisterende viden: 
a. Fjordens væsentligste naturværdier og potentialer 
b. Fjordens tilstand 
c. Oplandets betydning (arealdrift, punktkilder mm) 
d. Vandskifte med Limfjorden (slusens betydning) 
e. Status for vandområdeplanindsatser  
f. Synergimuligheder i forhold til biodiversitet, klima- og klimatilpasning 

 

2. Kortlægning af: 
a. Behov for ny viden 
b. Interessenter og mobiliseringsmuligheder 
c. Formidlingspotentialer og de gode historier 

 



B. Handleplan - Udarbejdelse af oplæg til Fase 2 projekt, 2022-2023 
På basis af analysen i A udarbejdes et oplæg til aktiviteter i Fase 2. Oplægget skal som minimum indeholde: 

1. Indsamling af ny viden 
2. Naturgenopretningstiltag/indsatskatalog: 

a. Fjorden 
b. Vandskifte med Limfjorden 
c. Oplandet 

3. Oplæg til organisering af Fase 2 
4. Økonomi og Finansieringsmuligheder for Fase 2 

 

Organisering af Fase 1 
Politisk ejerskab 
Klima- og Miljøudvalget 

 
Følgegruppe 
Det Grønne Råd 

 

Arbejdsgruppe 
Til gennemførelsen af undersøgelsen nedsættes en arbejdsgruppe med følgende sammensætning: 

• Viborg Kommune, Natur og Vand (projektledelse og sekretariat)  
• Limfjordsrådets Sekretariat 
• Århus Universitet 
• Energi Viborg Vand 
• Velas 
• Miljøstyrelsen 
• Fjordklyngen 
• Fritidsfiskerne ved Hjarbæk Fjord 
• Erhvervsfiskerne ved Hjarbæk Fjord/Lovns Bredning 
• Repræsentanter udpeget af det Grønne Råd: 

o Fødevare- og Landbrug 
o Danmarks Naturfredningsforening 
o Sportsfiskerne 
o Dansk Ornitologisk Forening 
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